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Riziko je součástí každodenního života jedince, chodu společnosti a v neposlední řadě 
také každého projektu. I přesto, že je management rizik součástí projektového řízení, 
mnoho firem mu nevěnuje příliš velkou pozornost či ho naprosto vynechávají. Pokud se 
firma problematikou managementu rizik nezabývá, často jsou projekty negativně 
ovlivněny a komplikovány. Důsledným řízením rizik mohou společnosti získat značnou 
konkurenční výhodu na trhu. Z tohoto důvodu si autor bakalářské práce zvolil téma 
Řízení rizik projektu.  
Tato bakalářská práce je rozdělena do bloku „Teoretická část“, který za pomoci odborné 
literatury rozebírá nejprve projektový management a popisuje základní pojmy s ním 
spojené. Druhý blok „Praktická část“ se již věnuje řízení rizik konkrétního projektu. 
Cílem teoretické části bakalářské práce je seznámit čtenáře se základními pojmy 
projektového managementu a managementu rizik. V kapitole věnované projektovému 
managementu jsou vysvětleny cíle projektu, definování projektu pomocí logického 
rámce a jednotlivé plány z projektového plánování. 
Druhá kapitola teoretické části práce se věnuje již oblasti managementu rizik, na které 
je zaměřena praktická část bakalářské práce. V úvodní části kapitoly jsou opět 
vysvětleny základní pojmy spojené s řízením rizik. Následně jsou objasněny jednotlivé 
fáze řízení rizik – identifikace rizik a analýza rizik, jejíž součástí je postup ošetření 
rizik. 
V úvodu praktické části autor práce představuje společnost Hospimed, spol. s r.o., která 
je dodavatelem gastronomické techniky. V rámci představení společnosti je také uveden 
stručný popis již dokončených vybraných projektů společnosti. Čtvrtá kapitola je 
věnována popisu projektu „ZŠ Fr. Plamínkové – Rekonstrukce kuchyňského provozu, 
ul. Fr. Křižíka 490/2“, který byl realizován od 1. června do 1. října roku 2017. 
Velmi podstatnou kapitolou je kapitola číslo pět, která je věnována řízení rizik výše 
uvedeného projektu. Autor zpětně identifikuje rizika spojená s projektem, provede 
8 
 
jejich analýzu, jejíž součástí je vyhodnocení významu rizik v projektu, a následně 
navrhne způsoby jejich ošetření. U vybraných rizik uskuteční Cost benefit analýzu. 
Závěrečná kapitola představuje autorův návrh na zefektivnění řízení rizik ve společnosti 
Hospimed. Jedná se o vytvoření a zavedení registru rizik, který u budoucích projektů 
společnosti usnadní identifikaci rizik. 
Společnost Hospimed si uvědomuje aktuálnost a důležitost managementu rizik, proto 
autorovi umožnila realizovat bakalářskou práci na svém projektu. Konzultace mezi 
autorem práce a projektovým týmem byly oboustranně přínosné. Informace o projektu 
čerpal autor z poskytnuté projektové dokumentace a také osobními konzultacemi 
s ředitelem divize Gastro Ing. Radkem Andělem. Veškeré zdroje, které autor využil při 




1 Projektové řízení, základní pojmy 
V této kapitole se čtenář bakalářské práce seznámí se základními pojmy, definicemi 
a technikami projektového řízení, neboli projektového managementu, které byly použity 
v praktické části práce. 
„Projektový management neboli řízení projektů či management projektů je metodika, 
která se využívá pro realizaci projektů – od nápadu nebo myšlenky na vytvoření 
„něčeho“, přes procesy naplánování až po skutečné vytvoření, zavedení nebo 
uskutečnění „něčeho“ a jeho předání do využívání.“ [5, s. 23] 
Projektový management se řadí mezi vědní disciplíny, které se nazývají management 
socioekonomických systémů. Řízení projektů se objevuje napříč historií lidstva. 
Je možné se s ním setkat již ve starověku, například při stavbě pyramid, avšak pojem 
projektové řízení jako takový se objevuje až ve 20. století. O projektovém řízení se více 
začalo hovořit v průběhu druhé světové války, v tu dobu však bylo chápáno jako 
manažerská disciplína. Dnešní podobu projektového managementu položila až americká 
společnost PMI kolem roku 1995. [5] 
Mezi základy, na kterých je projektový management postaven, patří převážně řízení, 
teorie vědeckého managementu a teorie systémů, které vycházejí z kybernetiky. Dále 
projektový management využívá například matematiky, statistiky, ekonomie 
a psychologie. [5] 
1.1 Projekt 
Pro pojem projekt existuje mnoho definic, jejich hlavní podstata však zůstává stejná.  
Příklad definice projektu dle metodiky IPMA: „Projekt je jedinečný časově, nákladově 
a zdrojově omezený proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů 
(rozsah naplnění projektového cíle) v požadované kvalitě a v souladu s platnými 
standardy a odsouhlasenými požadavky.“ [3, s. 422] 
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Definice projektu dle ISO 10 006: „Projekt je jedinečný proces sestávající z řady 
koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení 
cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady 
a zdroji.“ [3, s. 422] 
Z těchto definic vyplývají tři hlavní vlastnosti projektu. Zaprvé jedinečnost projektu, to 
znamená, že je projekt neopakovatelný. I když se jedná například o stavbu stejné 
budovy, podle stejné dokumentace, nikdy nejsou všechny faktory naprosto totožné 
(například poloha stavby, zainteresované strany). Další klíčovou vlastností 
je dočasnost. Dočasnost znamená, že u každého projektu musí být definováno zahájení 
a konec. Konec projektu může nastat buďto dosažením cíle projektu, zánikem potřeby 
projektu, nebo nemožností naplnění cíle projektu. [1] 
Další důležitou vlastností projektu jsou jeho omezující faktory. Mezi hlavní faktory 
se řadí faktor času, rozsah (může se jednat i o stupeň kvality) a náklady. Omezující 
faktory jsou navzájem provázané a dají se zakreslit pomocí takzvaného projektového 
trojúhelníku, jiné zdroje hovoří o trojimperativu (Obr. č. 1). Každý vrchol tohoto 
trojúhelníku znázorňuje jeden omezující faktor a strany trojúhelníku představují jejich 
vzájemné vazby. Cíl projektu je možné si představit jako bod v tomto trojúhelníku. [3] 
Obr. č.  1: Projektový trojúhelník 
 
Zdroj: [5, s. 48] 
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Provázanost jednotlivých faktorů lze z projektového trojúhelníku snadno zjistit. Pokud 
je například požadavek na realizaci projektu v co nejkratším čase a ve vysoké kvalitě, za 
následek to bude mít zvýšení nákladů na projekt. [5] 
V počáteční fázi plánování projektu je důležité, aby hlavní účastníci projektu jasně 
definovali tyto tři důležité faktory. Případné nedefinování jednoho z faktorů v počáteční 
fázi a jeho opožděné doplnění by mělo vliv na ostatní omezující faktory. Projektový 
tým a převážně projektový manažer by měl vnímat všechny faktory provázaně, jako 
jednotný systém. [5] 
1.1.2 Cíle projektu 
„Cíle projektu popisují, co se má projektem uskutečnit nebo k čemu má projekt 
přispět.“ [5, s. 113] 
Strategický cíl projektu se nachází v obecné rovině a určuje, čeho společnost realizující 
projekt dosáhne, pokud bude projekt úspěšně dokončen. [5] 
Postupné cíle projektu jsou na rozdíl od strategického cíle konkrétně popsány a jejich 
definování by se mělo řídit pravidlem SMART (určité, měřitelné, dosažitelné, reálné 
a časově specifické). Postupné cíle podporují strategický cíl projektu a musí být 
definovány a odsouhlaseny před zahájením projektu. [5, 7] 
1.1.3 Logický rámec projektu 
V projektovém řízení se logický rámec používá při přípravné fázi projektu, při jeho 
realizaci a v neposlední řadě také při kontrole projektu. Jedná se o další formu 
definování projektu. [5] 
Logický rámec je prezentován formou tabulky uvedené níže (Tab. č. 1), ve které jsou 
uvedeny stručné informace o projektu.   
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Tab. č. 1: Logický rámec 
Záměr Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření (způsob 
ověření) 
Nevyplňuje se 
Cíl Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření (způsob 
ověření) 
Předpoklady, za jakých Cíl 
skutečně přispěje a bude 
v souladu se Záměrem 
Výstupy Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření (způsob 
ověření) 
Předpoklady, za jakých 








Předpoklady, za jakých 
Klíčové činnosti skutečně 
povedou k Výstupům 




Zdroj: [3, s. 68] 
1.2 Plánování projektu 
„Plánování projektu je souborem činností zaměřených na vypracování modelu cesty 
k dosažení cílů projektu prostřednictvím směrovaného pracovního úsilí a s využitím 
disponibilních zdrojů.“ [5, s. 120] 
Mezi nejpodstatnější plány projektu patří plány z projektového trojimperativu, jedná se 
tedy o plán rozsahu, časový plán a plán zdrojů a nákladů. Plán projektu může obsahovat 
i jiné typy plánů, například plán řízení rizik, plán kvality a plán projektové komunikace. 
Všechny zmíněné plány jsou jednotlivě rozebrány v následujících podkapitolách, vyjma 
plánu řízení rizik, tomu je z důvodu zaměření této bakalářské práce věnována 
samostatná kapitola. [5] 
1.2.1 Rozsah projektu 
Plány rozsahu projektu neboli hierarchické strukturní plány projektu se dělí na dvě části 
a to na projektový produkt a projektové řízení, které nám říká, jakým způsobem 
dosáhneme cílů. Existuje tedy struktura projektového produktu (PBS) a struktura 
projektového díla (WBS). [5] 
13 
 
Struktura projektového díla (WBS) se vytváří dělením větších celků na celky menší. 
Například největším celkem je projekt, který se dá rozdělit na jeho hlavní fáze a ty do 
jednotlivých činností. [5] 
1.2.2 Časový harmonogram 
„Cílem časového plánování je určit, které činnosti je třeba vykonávat a kdy, a tyto 
činnosti seřadit na časovou osu do logické posloupnosti.“ [3, s. 166] 
Časový harmonogram projektu vychází ze strukturního plánu WBS. Jeho obsahem jsou 
seřazené činnosti podle časové posloupnosti, plánovaná data zahájení a ukončení 
jednotlivých činností a jejich logické provázání (vazby). Časový plán projektu bývá 
nejčastěji vyjádřen Ganttovým diagramem nebo sítovým diagramem. [5, 7] 
1.2.3 Zdroje a náklady 
Pojmem zdroje se rozumí všechny vstupní prostředky, které jsou nutné k dosažení cíle 
projektu. Zdroje se dají rozdělit na finanční, pracovní (lidské zdroje, zařízení, přístroje), 
materiálové (například tvárnice) a jiné zdroje (informační systémy, informační 
technologie). [3] 
Pracovní zdroje se plánují na základě rozsahu projektu (WBS) a časového 
harmonogramu. Plánování se dělí na tři fáze: určení potřebných zdrojů, určení 
dostupných zdrojů, porovnání potřebných a dostupných zdrojů. [3, 5] 
Finanční zdroje souvisejí s plánování nákladů a sestavením rozpočtu projektu. 
V průběhu plánování se dozvíme tři podstatné informace. [3, 5] 
 Jaké jsou náklady na interně zajišťované činnosti. 
 Kolik stojí nakupované (externí) činnosti nebo služby. 
 Jaké budou celkové náklady projektu. [5, s. 149] 
Pro plánování nákladů projektu existuje řada metod, výběr metody závisí na dvou 




1.2.4 Projektová komunikace 
„Komunikace zahrnuje efektivní výměnu informací mezi zainteresovanými stranami 
a porozumění těmto informacím. Pro úspěšnost projektu, programu nebo portfolia 
je efektivní komunikace klíčovým prvkem.“ [3, s. 264] 
Plán projektové komunikace je sestavován projektovým týmem a stanovuje, jakým 
způsobem bude projektový tým komunikovat s ostatními zainteresovanými stranami. 
[5] 
V rámci plánu projektové komunikace se udává, jaké informace se předávají, z jakého 
důvodu, v jak velkých časových intervalech, kdo je za předání informací zodpovědný, 
komu jsou informace určeny a jakou formou budou předávány. Tento plán tedy 
obsahuje veškeré informační toky v projektu. [3] 
Příklad komunikačního plánu je zobrazen v tabulce č. 2. 
Tab. č. 2: Příklad komunikačního plánu 
CO PROČ KDY OD KOHO 
(zodpovědný) 















Zdroj: [3, s. 275] 
1.2.5 Plánování kvality 
„Kvalita znamená v obecném pojetí míru naplnění požadavků (očekávání). Rozlišujeme 
pojmy kvalita (jakost) a třída kvality (jakosti) – služba, výrobek, tedy produkt 
je posuzován ve vztahu k definované třídě jakosti – pokud splňuje definované parametry 
dané třídy, je v rámci této třídy jakostní.“ [3, s. 111] 
„Proces plánování kvality spočívá v identifikování všech norem a předpisů (tj. nejen 
těch, které platí v zemi výrobce, ale i těch, které platí v zemi uživatele) a v určení, 
jak bude měřeno splnění těchto legislativních požadavků na kvalitu a požadavků 
zákazníka převážně na kvalitativní stupeň.“ [5, s. 177]  
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2 Řízení rizik projektu 
Tato kapitola popisuje důležitou součást projektového plánování, plán řízení rizik 
v projektu, na který je tato bakalářská práce zaměřena. Jeho opomenutí vede ke 
komplikacím s dodržením rozpočtu projektu a s plněním plánovaného harmonogramu. 
[5] 
Řízení rizik zahrnuje: 
 Stanovení kontextu 
 Identifikaci rizik 
 Analýzu rizik 
 Ošetření rizik 
 Řízení rizik 
 Závěrečné vyhodnocení [4] 
Řízení rizik u jednotlivých projektů by mělo být propojeno s řízením rizik v celé 
organizaci, jako například řízení obchodních rizik, řízení finančních rizik, řízení rizik 
BOZP atd. [3] 
2.1 Základní pojmy 
2.1.1 Riziko 
Pojmem riziko v projektovém managementu se rozumí událost, která s určitou 
pravděpodobností nastane a od očekávaného stavu se liší. Nejčastěji se jedná o událost 
negativní, kde se setkáváme s pojmem ohrožení, ale také může jít o událost pozitivní, 
spojenou s pojmem příležitost. [2]  
Definice rizika podle PMI a IMPA: „Riziko = nejistá událost nebo podmínka, která, 
pokud nastane, má pozitivní nebo negativní účinek na cíle projektu.“ [4, s. 40] 
2.1.2 Management rizik 
Management rizik = koordinované činnosti k vedení a řízení organizace s ohledem 




Řízení rizik projektu (Risk Project Management) vychází z rizikového inženýrství 
(Risk Engeneering). Rizikové inženýrství představuje technicko-ekonomickou 
disciplínu, která se zabývá problematikou rizika a chápe obecně riziko jako možnost 
utrpět škodu. [3, s. 85] 
Řízení rizik je možné rozdělit do šesti hlavních fází: 
 Stanovení kontextu managementu rizik 
 Identifikace rizik 
 Analýza rizik 
 Ošetření rizik 
 Řízení rizik 
 Závěrečné vyhodnocení [4] 
2.2 Identifikace rizik 
Hlavním cílem je identifikace nebezpečí, která mohou mít významný dopad 
na úspěšnost projektu. Snahou je tato rizika zaznamenat a co nejlépe a nejpřesněji 
je popsat. Nejedná se však o dlouhý výpis všech potenciálních hrozeb, která 
se v projektu mohou vyskytnout, ale jde především o seznam významných rizik, která 
mohou velmi znatelně ovlivnit cíle projektu. [3] 
Metody vhodné pro identifikaci rizik jsou uvedeny v následující kapitole. 
2.2.1 Metody identifikace rizik 
V projektovém řízení je pro identifikaci rizik možné využít mnoho metod. Tyto metody 
se dají rozdělit na tři hlavní skupiny. Skupinu obsahující metody univerzální, které 
slouží především k získávání informací. Dále skupinu ostatních metod, která obsahuje 
i metody se speciálním použitím a skupinu používající techniku diagramů. [4] 
Mezi hlavní metody identifikace rizik patří: 
 Posouzení dokumentace a báze znalostí 
 Metody získávání informací: 
o Brainstorming 
o Provedení „Pre-Mortem“ 
o Technika nominální skupiny 
o Diagramy příbuznosti 
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o Strukturované rozhovory, diskuse s experty 
o Metoda Delphi 
o Dotazníky 
 Analýza SWOT 
 Kontrolní seznamy – checklisty, promplisty 
 Analýza předpokladů a omezení 
 Analýza kořenových (prvotních) příčin 
 Diagramy: 
o Analýza příčin a důsledků (diagram Ishikawa, rybí kost) 
o Systémové a procesní diagramy 
o Diagramy vlivů 
o Diagramy pole sil, analýza pole sil 
 Metody pro identifikaci a analýzu poruch a nebezpečí [4, s. 209] 
Následné, detailně popsané metody zvolil autor bakalářské práce pro identifikaci rizik 
v praktické části práce. 
Brainstorming 
Velmi efektivní a často využívaná metoda pro získávání informací a hledání 
projektových rizik. Výhoda této metody spočívá v logice prováděného postupu. Metoda 
je vhodná nejenom pro fázi identifikace rizik, ale i pro následující fáze. Ve fázi analýzy 
rizik je brainstorming vhodný při odhadu pravděpodobnosti a dopadu rizika. Následně 
pak ve fázi ošetření rizik, při navrhování možných reakcí na rizika. [4] 
Princip brainstormingu spočívá ve vyjadřování nápadů k danému tématu, které u dalších 
účastníků mohou navodit další nápady. [4] 
Kontrolní seznamy – checklisty, promplisty  
Checklistem nazýváme seznam, který obsahuje zejména důležité akce, které je nutné 
v případě potřeby provést. Odškrtání v seznamu zajistí, že se taková akce neopomene. 
Obdobně promptlist například „napovídá“, jaká rizika se mohou v projektu vyskytnout. 
[4, s. 220] 
Při identifikaci rizik se však nedá spolehnout pouze na tyto kontrolní seznamy, neboť 
pročítání dlouhého seznamu rizik je vyčerpávající a únavné a bez aktivního zásahu 
hrozí, že nebude provedeno s dostatečnou poctivostí. Kontrolní seznamy se tedy 
18 
 
doporučuje využívat jako důležitý doplněk pro metodu brainstormingu, kde slouží jako 
povzbuzení k dalším nápadům. [4] 
2.3 Analýza rizik 
Po identifikaci rizik v projektu následuje fáze analýzy rizik. Analýza rizik vychází ze 
seznamu identifikovaných rizik v projektu. Cílem analýzy rizik je určit rozsah, v jakém 
mohou rizika působit na projektové cíle. Z praxe se dá říci, že zde funguje 
Paretovo pravidlo. To znamená, že 20% rizik má za následek 80% dopadů, jinými slovy 
80% času je vhodné věnovat rizikům, která mají největší dopad na projektové cíle. [4] 
„Analýza rizik je obvykle chápána jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti 
jejich uskutečnění a dopadu na aktiva, tedy stanovení rizik a jejich závažnosti.“          
[6, s. 95] 
Výstupem analýzy rizik je registr rizik, seřazený dle závažnosti jednotlivých rizik. [4] 
Pro analýzu rizik se používají tři základní typy metod: 
 Kvalitativní metody 
 Kvantitativní metody 
 Kombinované metody [3]  
2.3.1 Kvalitativní metody 
Kvalitativní analýza je postavena na základě předpokladu, že kombinace dvou veličin, 
pravděpodobnost výskytu rizika a velikost jeho dopadu na projekt společně vytváří 
celkový význam rizika. Pravděpodobnost se při použití kvalitativní metody odhaduje 
a je jí přiřazen určitý stupeň dle předem definované škály. Stupnice je ohodnocena 
slovně. Příklad stupnice s pěti hodnotami je uveden v tabulce č. 3. [5]  
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Zdroj: [5, s. 166] 
Úroveň dopadu rizika na projekt hodnotíme obdobným způsobem. Hlavní rozdíl oproti 
hodnocení pravděpodobnosti je ten, že dopad hodnotíme podle vlivu na náklady, čas 
a kvalitu (Tab. č. 4). Hodnotící stupnici volíme nejlépe stejného rozsahu jako 
u hodnocení pravděpodobnosti. [5] 
Tab. č. 4: Hodnocení vlivu rizika na projekt podle kvalitativní stupnice 
Dopad na projekt Na náklady Na čas Na kvalitu 
Velmi nízký Neznatelný vliv Neznatelný vliv Neznatelný vliv 
Nízký 
Nárůst nákladů 
menší než 7% 
Nárůst nákladů 
menší než 7% 
Nárůst nákladů 
menší než 7% 
Střední 
Nárůst nákladů o 7 
až 12% 
Nárůst nákladů o 7 
až 12% 
Nárůst nákladů o 7 
až 12% 
Vysoký Nárůst o 13 až 20% Nárůst o 13 až 20% Nárůst o 13 až 20% 
Velmi vysoký 
Nárůst větší než 
20% 
Nárůst větší než 
20% 
Nárůst větší než 
20% 
Zdroj: [5, s. 166] 
Zaznamenáním obou faktorů do matice rizik (Tab. č. 5) dokážeme riziko kvalitativně 
ohodnotit. Mapa rizik nám jednoduše ukazuje nejzávažnější rizika (vysoký dopad), 
kterým je potřeba věnovat nejvíce pozornosti a také rizika téměř zanedbatelná 
(nízký dopad). [1, 13]  
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Význam rizika:  
Zdroj: [5, s. 167] 
2.3.2 Kvantitativní metody 
Kvantitativní metody jsou založeny na matematickém výpočtu rizika z frekvence výskytu 
hrozby a jejího dopadu. Používají číselné ocenění jak v případě pravděpodobnosti 
vzniku události (či lépe řečeno incidentu), tak i při ocenění dopadu dané události. 
[6, s. 112] 
Nevýhodou těchto metod je jejich časová náročnost, nákladnost a v neposlední řadě také 
potřeba přesných a spolehlivých podkladových údajů. [4, 6] 
Příklady kvantitativních metod: 
 Statistická peněžní hodnota 
 Citlivostní analýza 
 Simulace Monte Carlo 
 Metoda PERT 
 Rozhodovací strom [4] 
2.3.3 Kombinované metody 
Jedná se o metody kombinující prvky kvalitativních a kvantitativních metod. Jako 
příklad kombinované metody poslouží semikvantitativní metoda. Tato metoda 
využívá, stejně jako kvalitativní metody, matici rizik. Rozdíl je v tom že stupnice na 
Vysoký Střední Nízký 
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osách nejsou popsány slovně, nýbrž číselně ohodnoceny (Tab. č. 6). Závažnost rizika je 
poté možné vyjádřit číselně a to prostým součinem hodnot přidělených riziku na 
příslušných osách. Pro přesnější určení závažnosti rizika se u tohoto způsobu hodnocení 
velmi často používá na ose dopadu (vlivu) rizika stupnice s předem definovaným 
progresem (například exponenciální stupnice). [1, 6, 13] 
Tab. č. 6: Hodnocení rizika v semikvantitativní analýze s progresivní stupnicí dopadu 
Pravděpodobnost Dopad 
Velmi vysoká 5 Velmi vysoký 16 
Vysoká 4 Vysoký 8 
Střední 3 Střední 4 
Nízká 2 Nízký 2 
Velmi nízká 1 Velmi nízký 1 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 
2.3.4 Návrh ošetření rizik 
Fáze ošetření rizik plánuje strategie, jakými budou projektová rizika ošetřena, k tomu 
využívá dosud zjištěné a zaznamenané informace o rizicích. Cílem je vyhodnotit 
použitelné strategie a navrhnout plán efektivního ošetření rizik. [4] 
Podle metodiky PMBOK jsou strategie ošetření rizik rozděleny do čtyř hlavních 
kategorií: 
 Vyhnutí se 
 Přenesení 
 Zmírnění 
 Přijetí [1] 
Vyhnutí se riziku je strategie, která má za účel odstranit hrozbu. Ve většině případů se 
jedná o změnu plánu řízení projektu. Další příklady této strategie je prodloužení plánu, 
změna plánu, nebo změna rozsahu. Jako nejradikálnější strategie vyhnutí se riziku, je 
úplné ukončení projektu. [1] 
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Přenesení rizika spočívá v přenosu odpovědnosti za riziko na třetí stranu. Při převodu 
rizika se třetí straně většinou platí rizikové pojistné. Typickým příkladem jsou všechny 
druhy pojištění. [1, 4] 
„Základní zásadou je, že rizika by měl řešit vždy ten, kdo k tomu má větší kompetence.“ 
[4, s. 369] 
Zmírnění je strategie, při které se projektový tým snaží o snížení pravděpodobnosti 
nastání, nebo snížení dopadu rizika na projekt. Včasná opatření proti vzniku rizika jsou 
často účinnější než samotná náprava škody způsobené rizikem. Jako příklady této 
strategie lze uvést například používání méně složitých procesů, nebo vyšší počet 
průběžných testů a kontrol. [1] 
Přijetí rizika je strategie použitelná v případech, kdy není možné žádné jiné řešení, 
nebo tam kde jsou jiné strategie nákladově příliš nevýhodné. Přijetí rizika se dělí na dvě 
hlavní kategorie a to Pasivní přijetí a Aktivní přijetí. Pasivní znamená, že projektový 
tým u rizika pouze dokumentuje zvolenou strategii a provádí jeho pravidelné kontroly, 
zda nedochází k jeho zhoršení. Jako aktivní přijetí rizika se nejvíce využívá vytváření 
peněžních a časových rezerv. [1] 
2.3.5 Cost Benefit Analýza 
Cost Benefit Analýza neboli analýza vynaložených nákladů ku prospěchu je využívána 
k finančnímu hodnocení projektů. Její princip spočívá v jednoduché rovnici, kde se na 
jednu stranu napíší všechna pozitiva, užitky a přínosy a na stranu druhou se napíší 
náklady a negativa. Výsledkem této rovnice je zjištění, zda daný projekt, či opatření 
mají pro firmu nebo projekt kladný, nebo negativní vliv. [8] 
2.4 Registr rizik (promptlist) 
„Promptlist například „napovídá“, jaká rizika se mohou v projektu vyskytnout. Pokud 
se tento seznam průběžně doplňuje riziky, která se v projektech nově vyskytla, dokážeme 
účinně pomoci v tom, že maximum rizik není opomenuto.“ [4, s. 220] 
Firemní registr rizik, který je vytvořen na základě reálných projektů a rizik, která se 
v nich vyskytla, je velmi důležitým doplňkem brainstormingu při fázi identifikace 
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projektových rizik, kde dává týmu další podněty a nápady, jaká rizika se v projektu 
mohou vyskytnout. [4] 
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 PRAKTICKÁ ČÁST 
3 Popis společnosti Hospimed, spol. s r. o. 
Tato kapitola obsahuje popis společnosti, ve které byla prováděna praktická část 
bakalářské práce. Je zde uvedena stručná historie společnosti, popis nabízených 
produktů a příklady uskutečněných projektů společnosti. 
Společnost Hospimed, spol. s r.o. (dále jen „Hospimed“) je významnou firmou na trhu 
zdravotnické a gastronomické techniky. Zastupuje známé výrobce velkokuchyňských 
gastronomických technologií a lékařské techniky. Zároveň k dodávané technice 
poskytuje značkový servis.  Do obchodního rejstříku byla zapsána 16. listopadu 1990. 
Společnost Hospimed má sídlo v Praze a jak již napovídá její název, jedná se 
o společnost s ručením omezeným. Společnost má tři jednatele a pouze jednoho 
společníka, který má stoprocentní obchodní podíl. [10] 
Organizační strukturou se společnost Hospimed řadí do divizionální organizační 
struktury. Ve firmě Hospimed se jedná o čtyři divize, a to divize Medicína, divize 
Gastro, divize Kompletace a divize Servis.  
Projekt, na který je bakalářská práce zaměřena, byl realizován divizí Gastro. Tato divize 
je stabilní součástí společnosti Hospimed již od jejího vzniku. Divize je dominujícím 
dodavatelem velkokapacitních kuchyňských zařízení na českém trhu. Mezi oblasti 
jejího působení se řadí nabídka a dodávka studií, projekčních činností, montáž a servis 
pro velkokapacitní stravovací provozy v oblastech zdravotnictví, sociálních služeb 
a školství. Stejné portfolio služeb poskytuje i sféře investorů ze soukromého sektoru 
a to například pro provozy hotelů a restaurací, ale také pro personální a závodní 
stravování. Stravovací prostory zajišťuje divize gastro od prvotní myšlenky a návrhu až 
po uvedení do provozu, zaškolení a servis spojený s dodanou technologií. [9] 
Divize gastro se však nezaměřuje pouze na stravovací provozy jako celek, ale zabývá se 
i dodávkou jednotlivých solitérních strojů a zařízení. Unikátní specializací divize jsou 
systémy distribuce pro stravování pacientů v nemocničních zařízeních a ostatních 
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zařízeních jím podobných, například domovech pro seniory. Divize klade důraz 
především na mycí centra a varné technologie, které jsou nedílnou součástí každé 
kuchyně. Při návrhu gastronomického zařízení firma upřednostňuje kvalitní technologie 
renomovaných výrobců ze zahraničí. [9] 
Obr. č.  2: Logo společnosti Hospimed 
 
Zdroj: [14] 
3.1 Vybrané projekty společnosti 
Společnost Hospimed se každoročně zabývá mnoha projekty. Jako názornou ukázku zde 
autor bakalářské práce představí vybranou část projektů společnosti z jednotlivých 
oblastí, pro které nabízí své služby. 
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy 
Příklad projektu pro oblast zdravotnictví a sociálních služeb je projekt 
novostavby psychiatrické léčebně Kosmonosy. Společnost Hopimed zde zajišťovala 
kompletní výstavbu stravovacího provozu. Kapacita provozu činila 800 obědů denně 
a to včetně 350 tabletů (tablety jsou určeny pro donášku k jednotlivým pacientům při 
zachování kvality a teploty pokrmu). Novostavba zahrnovala kompletní vybavení 
kuchyně novou gastro technologií včetně nové pásové myčky nádobí. [14] 
Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1 
V oblasti školství se jedná o kompletní rekonstrukci jídelny s kapacitou 1500 obědů. 
Rekonstrukce zahrnovala demontáž stávajícího vybavení kuchyně společně s bouracími 
pracemi. Společnost projekt realizovala ve sdružení se stavební firmou. Kompletní 
rekonstrukce zahrnovala výměnu veškerých gastro technologií za moderní s cílem 
zefektivnit a usnadnit přípravu obědů. Rekonstrukce v oblasti školství mají své 
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specifikum v tom, že se rekonstrukce v naprosté většině případů provádějí v termínech 
letních prázdnin. [14] 
Obchodní centrum Chodov, Praha 
Ze sféry soukromého sektoru jako příklad poslouží dodání a instalace 
vysokokapacitního mycího centra pro Obchodní centrum Chodov v Praze. Zde se již 
nejednalo o celkovou rekonstrukci stravovacího provozu, ale pouze o dodávku 
velkokapacitního mycího centra. Toto mycí centrum se stará o zajištění kvalitního mytí 




4 Popis projektu 
Projekt, kterým se autor bakalářské práce zabývá v praktické části, se jmenuje 
„ZŠ Fr. Plamínkové – Rekonstrukce kuchyňského provozu, ul. Fr. Křižíka 490/2“. 
Budova základní školy, které je kuchyňský provoz součástí, se nachází 
v Praze 7, Holešovicích. Předmětem projektu je rekonstrukce provozní části školní 
jídelny. Jedná se o celkovou modernizaci provozu, včetně dodání moderních gastro 
technologií jak pro výrobní části kuchyně, tak i pro výdej. Uspořádání provozu je 
navrženo tak, aby splňovalo podmínky o hygieně potravin podle Nařízení Evropského 
parlamentu a rady (ES) č. 852/2004. Kapacita nového provozu je stanovena na 
600 obědů denně a zahrnuje jak žáky, tak zaměstnance školy. [14] 
Projekt byl realizován třemi firmami, které spolu uzavřely smlouvu o společnosti. Firma 
Hospimed zde byla uvedena jako „vedoucí společník“, byla dodavatelem nové moderní 
gastro technologie a celý projekt byl v její režii. Společníkem číslo jedna, byla firma 
TREPART s.r.o., která nesla zodpovědnost za demoliční práce v počáteční fázi 
projektu. Druhým společníkem byla stavební firma Auböck s.r.o., ta se zabývala 
veškerými stavebními pracemi. [14] 
4.1 Definování projektu 
Projekt je definován metodou logického rámce. Logický rámec projektu je uveden 
v tabulce č. 7. 
Hlavním předpokladem pro to, aby se projekt mohl uskutečnit, bylo získání zakázky na 
rekonstrukci školní jídelny. Účel projektu byl definován jako zlepšení stravovacích 
podmínek pro žáky a zaměstnance školy. Jako hlavní cíl projektu se považuje samotná 
rekonstrukce školní jídelny. 
V logickém rámci jsou dále uvedeny tři postupné cíle projektu, a to dokončení 
stavebních prací, instalace nové technologie a dokončení závěrečných prací.  Další 
důležitou informací, definovanou v logickém rámci, je seznam deseti klíčových činností 
v projektu, odhad doby jejich trvání a nákladů s nimi spojenými. Stěžejní a zároveň 
nejnákladnější činností je montáž nové technologie. 
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Tab. č. 7: Logický rámec projektu „ZŠ Fr. Plamínkové – Rekonstrukce kuchyňského 














Zlepšení stravovacích podmínek 











Rekonstrukce školní jídelny. 
Uvedení školní jídelny 

















1. Dokončení stavebních prací do 
30. 8. 2017. 
2. Instalace nového zařízení 
provedena do 30. 8 2017. 
3. Závěrečné práce dokončeny do 
31. 8. 2017. 
1. Stavební práce 
dokončeny. 





















1.1 Demontáž stávajícího vybavení. 
1.2 Bourací práce. 
1.3 Hrubá stavba. 
1.4 Elektroinstalace. 
1.5 Vzduchotechnika a klimatizace. 
1.6 Zdravotně technická instalace. 
1.7 Plyn. 
1.8 Vytápění. 
2.1 Montáž nového technologie. 
3.1 Závěrečné práce. 
1.1       51 349 Kč 
1.2  1 327 186 Kč 
1.3  3 611 710 Kč 
1.4     962 476 Kč 
1.5  2 561 869 Kč 
1.6  1 944 996 Kč 
1.7       94 794 Kč 
1.8     287 410 Kč 
2.1  6 593 012 Kč 
3.1    210 542 Kč 
1.1  1 týden 
1.2  1 týden 
1.3  2,5 měsíce 
1.4  1,25 měsíce 
1.5  1,5 měsíce 
1.6  1,5 měsíce 
1.7  1,5 měsíce 
1.8  1,5 měsíce 
2.1  2,5 měsíce 













Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 
4.2 Rozsah projektu 
Strukturní plán rozsahu projektu „ZŠ Fr. Plamínkové – Rekonstrukce kuchyňského 
provozu, ul. Fr. Křižíka 490/2“ se dá rozdělit na tři hlavní fáze, které budou dále 
rozebrány v této kapitole. Celkový strukturní plán projektu (WBS) je uveden na konci 
bakalářské práce v příloze A. 
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Fáze přípravy  
Na projekt rekonstrukce školní jídelny bylo zadavatelem vypsáno výběrové řízení. 
Společnost Hospimed tedy v přípravné fázi musela uzavřít společenství se stavební 
firmou, na kterou sama vypsala výběrové řízení, dále musela vytvořit základní 
projektovou dokumentaci, která zahrnovala návrh harmonogramu a rozpočtu. Poté 
mohla sestavit a předložit nabídku. Struktura přípravné fáze je zobrazena na 
obrázku č. 3. 
Obr. č.  3: WBS - Fáze přípravy 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 
Fáze realizace 
Realizační fáze je rozdělena do tří hlavních postupných cílů. Jako první, z hlediska 
časové osy, musí společnost převzít staveniště. Následuje rekonstrukční část, která 
zahrnuje nejvíce podskupin, například bourání a demontáž, kanalizace, instalace 
a samotná nová gastro technologie. Jako poslední se provádí dokončovací práce. 
Realizační fáze je detailně uvedena na obrázku č. 4. 
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Obr. č.  4: WBS - Fáze realizace 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 
Fáze ukončení  
Na závěr projektu se realizuje fáze ukončení projektu. Ta zahrnuje podstatné části jako 
je předání dokončeného díla, ukončení projektu a jeho následné vyhodnocení. 
Vizualizace fáze ukončení je uvedena na obrázku č. 5. 
Obr. č.  5: WBS - Fáze ukončení 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 
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4.3 Časový harmonogram 
V plánovací fázi projektu projektový tým sestavil celkový harmonogram projektu 
(viz příloha B). Termín zahájení projektu byl stanoven na 1. 6. 2017 a termín ukončení 
na 1. 9. 2017. Realizace projektu byla záměrně zvolena v období letních prázdnin, aby 
nedošlo k narušení chodu školy a narušení možnosti stravování žáku a školních 
zaměstnanců. V celkovém harmonogramu jsou již zahrnuty kontrolní dny projektu, 
které probíhaly pravidelně každý týden v úterý. 
V průběhu projektu však došlo ke značnému zpoždění celého projektu, příčiny tohoto 
zpoždění jsou rozebrány v kapitole 5 Řízení rizik projektu. V průběhu projektu, 
konkrétně 14. 8. 2017, byl projektovým týmem vypracován aktuální detailní 
harmonogram postupu prací. Ukončení se tedy zpozdilo a projekt byl dokončen 
1. 10. 2017. Nedodržení harmonogramu vedlo ke komplikacím se stravováním, to 
muselo být řešeno dovozem obědů ze dvou základních škol (ZŠ Korunovační, 
ZŠ Letohradská). Jako provizorní jídelna sloužila školní tělocvična. 
4.3 Zdroje a náklady 
Detailní celkový rozpočet projektu byl sestaven v úvodní fázi projektu. Výše 
sestaveného rozpočtu činila 22 205 799,00 Kč. Rozpočet je možné rozdělit na dvě 
hlavní části, a to náklady spojené se stavební částí projektu, do které jsou zahrnuty 
veškeré náklady spojené s bouracími a stavebními pracemi, rozvody elektřiny, vody, 
plynu, vzduchotechniky a klimatizace. Část druhá obsahuje náklady týkající se nové 
dodávané gastro technologie. Zjednodušený rozpočet je uveden v tabulce č. 8, celkový 
rozpočet projektu je uveden v příloze C.  
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Tab. č. 8: Zjednodušený rozpočet projektu 
Rozpočet projektu „ZŠ Fr. Plamínkové – Rekonstrukce kuchyňského provozu, ul. 
Fr. Křižíka 490/2“ 
Číslo Název položky Náklady v CZK 
1 Stavební část 5 200 787,03 
2 Zdravotně technické instalace 1 944 996,49 
3 Plyn OPZ 94 793,78 
4 Vzduchotechnika a klimatizace 2 561 869,20 
5 Vytápění 287 410,00 
6 Měření a regulace 336 556,00 
7 Elektroinstalace 962 476,00 
8 Gastro 6 593 011,50 
9 Vedlejší a ostatní náklady 370 000,00 
Celkem 18 351 900,00 
DPH 21% 3 853 899,00 
Cena s DPH 22 205 799,00 
Zdroj: [14] 
Na základě tohoto sestaveného rozpočtu společnost Hospimed vyhrála vypsané 
výběrové řízení na projekt „ZŠ Fr. Plamínkové – Rekonstrukce kuchyňského provozu, 
ul. Fr. Křižíka 490/2“. Výběrové řízení probíhalo dle platného znění zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, doplněným 
zákonem č. 55/2012 Sb. 
4.4 Projektová komunikace 
V projektu bylo zainteresováno několik zájmových skupin. Největší zájem o průběh 
projektu byl ze strany zákazníka a zároveň investora (Městská část Praha 7). Mezi další 
zájmové skupiny patřili dodavatelé a subdodavatelé. Plán projektové komunikace jako 
takový nebyl u projektu vytvořen. Projektový tým však vždy v kontrolních dnech 
projektu vytvořil zprávu o stavu projektu a tu distribuoval všem zainteresovaným 
stranám, aby byly informovány o stavu projektu. Pokud v projektu došlo k výjimečné 
situaci (například problém s objednanými okny), členové projektového týmu co nejdříve 
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o výjimečné situaci informovali zainteresované strany. Forma komunikace mezi 
stakeholdery probíhala formou e-mailové komunikace. K informování členů 
projektového týmu docházelo na pravidelných poradách každý týden v pondělí. Ve 
stejný den ve společnosti také probíhají takzvaná kolegia, což jsou porady vyššího 
managementu společnosti, při nich docházelo k informování vedení společnosti 
o průběhu projektu. 
4.5 Plán kvality 
Aby tento projekt mohl úspěšně splnit zákazníkovo očekávání, musí dodržovat 
a splňovat řadu norem a certifikací. V projektu například muselo být zajištěné účinné 
protiprašní opatření, zajištění ochrany stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí. Dále muselo být zajištěno provedení všech nutných 
zkoušek, atestů a revizí dle ČSN. Společnost také musela dodat zadavateli veškeré 




5 Řízení rizik projektu 
 
Firma Hospimed neklade řízení rizik příliš velkou váhu ani pozornost. Projektové týmy 
v přípravné fázi projektu nevěnují identifikaci potenciálních rizik téměř žádné úsilí. 
Každý člen projektového týmu si „hlídá“ své procesy, aby nedošlo k nežádoucím 
okolnostem. Po ukončení projektu, ve kterém nastala určitá rizika, která projekt 
ovlivnila, se tato rizika nezaznamenávají. Z tohoto důvodu se u případných dalších 
podobných projektů nedá vycházet z minulých zkušeností a identifikovat tato rizika 
včas a vhodně zvolenou strategií jim předejít, nebo čelit. Stejná projektová rizika se 
poté mohou u mnoha projektů opakovat a působit tím zbytečné problémy projektovému 
týmu a případně snižovat ziskovost daného projektu.  
Ke stejnému podcenění této fáze projektové přípravy došlo i u projektu 
ZŠ Fr. Plamínkové – Rekonstrukce kuchyňského provozu, ul. Fr. Křižíka 490/2. 
Projektový tým tedy žádná rizika neidentifikoval, což jak se ukázalo, mělo na celý 
projekt velký negativní dopad. 
V praktické části bakalářské práce se její autor řídil metodikou řízení rizik dle PMBOK. 
5.1 Identifikace rizik 
Společnost Hospimed dosud nemá vytvořen žádný registr rizik, ze kterého by se při 
identifikaci rizik v plánovací části projektu dalo vycházet. Při plánování uvedeného 
projektu se identifikace rizik zcela vypustila. Projektový tým před zahájením ani 
v průběhu projektu žádná rizika neidentifikoval, což jak se ukázalo, mělo na celý 
projekt negativní vliv.  
Seznam potenciálních rizik autor bakalářské práce vytvořil na základě metodiky 




Tab. č. 9: Registr rizik, dle PMBOK 
Číslo rizika Název 
RP1 Finanční slabost zákazníka 
RP2 Kolísání směnného kurzu 
RP3 Krátký časový horizont pro realizaci projektu 
RP4 Nedostatek zdrojů pro provedení projektu 
RP5 Nevyhovující dodací lhůty od subdodavatelů 
RP6 Pracovní kvalifikace 
RP7 Nestandartní jazykové požadavky 
RP8 Nekvalitní plán projektu 
RP9 Úroveň kontroly v realizační fázi projektu 
RP10 Dodržování metodik, pravidel a postupů 
RP11 Kvalita provedených prací 
RP12 Výkonnost použitých zdrojů 
RP13 Komunikace mezi zainteresovanými stranami 
RP14 Dominantní postavení dodavatele 
RP15 Výběr subdodavatelů 
RP16 Nedodržení kvality/komplexnosti dodávky od subdodavatele 
RP17 Zodpovědnosti za plnění mezi účastníky projektu 
RP18 Podmínky převzetí zákazníkem 
RP19 Počasí, přírodní hrozby při realizaci 
RP20 Technické zadání dostatečně nespecifikováno 
RP21 Dokumentace, školení zákazníka 
RP22 BOZP 
RP23 Vyšší nároky na ergonomii, odolnost, snadnost obsluhy 
Zdroj: Vlastní zpracování podle [4], 2018 
S pomocí tohoto registru rizik a brainstormingu s ředitelem divize gastro, autor 
bakalářské práce zpětně identifikoval rizika, která se v daném projektu projevila. Tyto 
rizika jsou uvedena v tabulce č. 10.  
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Tab. č. 10: Seznam skutečných rizik v projektu 
Číslo rizika Název 
R1 Špatně stanoveny požadavky zákazníka 
R2 Chybný odhad zdrojů 
R3 Doby trvání dílčích projektových fází chybně odhadnuty 
R4 Památkáři – památková zóna, památkově chráněné území 
R5 Zpožděné dodávky komponentů a materiálu 
R6 Nekvalifikovaní stavební dělníci 
R7 Nekvalitní provedení prací 
R8 Ztráta klíčového pracovníka 
R9 Výběr nevhodného partnera 
R10 Nedostatečná dokumentace 
R11 Výskyt chyb v projektové komunikaci 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 
Riziko 1: Špatně stanoveny požadavky zákazníka 
Jelikož má společnost Hospimed mnohaleté zkušenosti ve svém oboru, klade důraz na 
správně stanovené požadavky zákazníka. Pro správnou realizaci projektu jsou tyto 
požadavky velmi důležité. S podobnými projekty má společnost mnoho zkušeností, 
proto nastání tohoto rizika má nízkou pravděpodobnost a vliv. V tomto projektu se toto 
riziko objevilo v zanedbatelné míře. 
Riziko 2: Chybný odhad zdrojů 
V případě nedostatku zdrojů v důsledku jejich chybného naplánování hrozí projektu 
zpoždění, které povede k prodražení celého projektu z důvodů sankcí od zákazníka. 
Také to znamená určité komplikace pro zákazníka, který bude muset zajistit dočasné 
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náhradní stravování a stravovací prostory pro žáky a zaměstnance. Tyto náklady budou 
účtovány společnosti Hospimed. Společnost realizuje projekty kombinací stavební 
zakázky a dodáním technologie. To se provádí sdružením se stavební firmou, kde každý 
zodpovídá za svou část. Stavební firma odhad zdrojů silně podcenila, díky čemuž se 
razantně nedodržel harmonogram projektu. Nedostatek pracovníků se projevil zejména 
v průběhu bouracích prací, tedy již v průběhu projektu. 
Riziko 3: Doby trvání dílčích projektových fází chybně odhadnuty 
Společnost Hospimed má mnoho zkušeností s podobnými projekty jak již bylo uvedeno 
výše. Přesto se každý projekt liší například umístěním stávající kuchyně a jejím 
rozložením. Například může být zapotřebí více pracovních činností, nebo nutnost 
upravit technologické postupy. Z tohoto důvodu se mohou objevit komplikace při určité 
fázi realizace projektu, které danou fázi mohou zpozdit a tím zpozdit celý projekt. Toto 
riziko se v projektu projevilo například při betonování podlah, kdy byl odhadnutý čas na 
tuhnutí betonu příliš krátký.  
Riziko 4: Národní památkový ústav – památková zóna, památkově chráněné 
území 
Budova, ve které je školní jídelna umístěna se nachází v památkové zóně. Pokud by 
památkáři rekonstrukci jídelny zamítli, nebo by nebyly dodrženy jejich požadavky, 
mělo by to vážný dopad na celý projekt, u kterého by hrozilo nepřevzetí díla. Toto 
riziko se v projektu konkrétně projevilo při instalaci oken. Stavební firma nesplnila 
požadavek na předložení vzorků a technických výkresů oken, přesto byl stavební firmou 
dán pokyn k jejich výrobě. Okna, která byla pro přestavbu vyrobena, tudíž nebyla 
vyrobena v souladu s projektovou dokumentací a stavebním povolením. Z toho důvodu 
poté zákazník neumožnil jejich montáž, což vedlo ke ztrátě času při jednáních. 
Riziko 5: Zpožděné dodávky komponentů a materiálu 
Zpoždění dodávek komponentů a materiálu může nastat jak ze strany subdodavatele, tak 
i ze strany projektového týmu a to pozdním objednáním komponent nebo materiálu. 
Pokud by ke zpoždění došlo, vedlo by k nedodržení harmonogramu a ke zvýšeným 
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nákladům projektu. Toto riziko se projektu vyhnulo jenom díky zpoždění projektu 
z důvodu nastání rizika číslo 2. Jinak by projekt zcela jistě postihlo.  
Riziko 6: Nekvalifikovaní stavební dělníci 
V případě najmutí nedostatečně kvalifikované pracovní síly, se dá s velkou 
pravděpodobností očekávat nedodržení projektového harmonogramu. Jelikož firma 
kvalifikovanost pracovníků důkladně prověřuje, je toto riziko málo pravděpodobné. 
Obdobně tomu však nebylo v případě stavební firmy, která z důvodu nedostatku 
pracovní síly najímala i méně kvalifikované pracovníky. 
Riziko 7: Nekvalitní provedení prací 
Pokud by byly stavební práce na rekonstrukci školní jídelny nekvalitně provedeny, 
zcela jistě by se objevila reklamace zákazníka. To by znamenalo navýšení rozpočtu 
projektu a jeho prodloužení. Riziko se v projektu objevilo převážně u méně podstatných 
věcí, které celkový harmonogram a rozpočet zásadně neovlivnily. 
Riziko 8: Ztráta klíčového pracovníka 
Projektový tým by ztráta jednoho, či více klíčových pracovníků citelně zasáhla. 
Urychleně by se musel najít náhradní pracovník. Do té doby by si jeho současnou práci 
museli rozdělit zbývající členové týmu. To by mohlo vést ke zpoždění celého projektu. 
Školení nového pracovníka by mohlo negativně ovlivnit rozpočet. V průběhu projektu 
přestavby školní jídelny podal výpověď stavbyvedoucí. 
Riziko 9: Výběr nevhodného partnera 
Jelikož společnost Hospimed realizuje své projekty v kooperaci se stavebními firmami, 
znamená zvolení vhodného partnera zásadní rozhodnutí. V tomto projektu se výběr 
značně podcenil a společnost si vybrala pro spolupráci značně nespolehlivou stavební 
firmu.   
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Riziko 10: Nedostatečná dokumentace 
Při rekonstrukci školní jídelny je projektová dokumentace klíčovou součástí 
projektového plánu. Pokud by byla dokumentace nedostatečná, požadavky by musely 
být upřesněny, což by vedlo ke zdržení projektu. Riziko se v projektu projevilo 
v minimální míře. Zdržení, které způsobilo, bylo minimální. 
Riziko 11: Výskyt chyb v projektové komunikaci 
V projektu rekonstrukce školní jídelny bylo několik zainteresovaných stran. Mezi hlavní 
strany se zájmem o informovanost o průběhu projektu patřil zadavatel a investor, 
dodavatelé a subdodavatelé a v neposlední řadě také členové projektového týmu. 
Nedefinovanou projektovou komunikací v některých případech docházelo k pozdnímu 
předávání informací zainteresovaným stranám. To však na dosažení cíle nemělo příliš 
velký vliv. 
5.2 Analýza rizik 
Pro analýzu rizik si autor bakalářské práce zvolil semikvantitativní metodu hodnocení 
rizik, dle metodiky PMBOK. Tato metoda byla zvolena pro možnost následného 
seřazení rizik dle závažnosti. Pro matici rizik byla pro oba faktory 
(pravděpodobnost, dopad) zvolena stupnice o pěti bodech. Jednotlivé body této stupnice 
jsou popsány v tabulce č. 11. 
Tab. č. 11: Stupnice hodnocení rizik 
Pravděpodobnost Dopad 
Velmi vysoká 5 Velmi vysoký 16 
Vysoká 4 Vysoký 8 
Střední 3 Střední 4 
Nízká 2 Nízký 2 
Velmi nízká 1 Velmi nízký 1 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 
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Následně bylo každé identifikované riziko ohodnoceno pravděpodobností nastání, 
dopadem na projekt a vypočteným významem rizika. Ohodnocení je zaznamenáno níže 
v tabulce č. 12. 
Tab. č. 12: Ohodnocení rizika 
Číslo 
rizika 
Název Ppst Dopad Význam 
R1 Špatně stanoveny požadavky zákazníka 2 2 4 
R2 Chybný odhad zdrojů 3 16 48 
R3 
Doby trvání dílčích projektových fází chybně 
odhadnuty 
4 4 16 
R4 
Národní památkový ústav – památková zóna, 
památkově chráněné území 
2 16 32 
R5 Zpožděné dodávky komponentů a materiálu 3 8 24 
R6 Nekvalifikovaní stavební dělníci 3 4 12 
R7 Nekvalitní provedení prací 3 4 12 
R8 Ztráta klíčového pracovníka 2 4 8 
R9 Výběr nevhodného partnera 2 16 32 
R10 Nedostatečná dokumentace 1 4 4 
R11 Výskyt chyb v projektové komunikaci 3 4 12 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 
Ohodnocená rizika z předchozí tabulky byla zaznamenána do matice rizik, ze které je 
možné přehledněji zjistit význam rizika a vzájemné postavení rizik. Matice rizik je 
uvedena v tabulce č. 13.  
41 
 






































Význam rizika:  
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 
V tabulce následující (Tab. č. 14) autor bakalářské práce seřadil rizika dle jejich 
významu od rizika s nejvyšším významem po riziko nejméně významné.  
Nízký Střední Vysoký 
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Tab. č. 14: Rizika dle významnosti 
Číslo 
rizika 
Název Ppst Dopad Význam 
R2 Chybný odhad zdrojů 3 16 48 
R9 Výběr nevhodného partnera 2 16 32 
R4 
Národní památkový ústav – památková zóna, 
památkově chráněné území 
2 16 32 
R5 Zpožděné dodávky komponentů a materiálu 3 8 24 
R3 
Doby trvání dílčích projektových fází chybně 
odhadnuty 
4 4 16 
R6 Nekvalifikovaní stavební dělníci 3 4 12 
R7 Nekvalitní provedení prací 3 4 12 
R11 Výskyt chyb v projektové komunikaci 3 4 12 
R8 Ztráta klíčového pracovníka 2 4 8 
R1 Špatně stanoveny požadavky zákazníka 2 2 4 
R10 Nedostatečná dokumentace 1 4 4 
Význam rizika:   
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 
5.3 Ošetření rizik  
Jelikož projektový tým společnosti Hospimed u projektu přestavby školní jídelny 
v Praze zanedbal samotnou identifikaci rizik, která se v projektu mohla vyskytnout, 
nemohl navrhnout způsob ošetření těchto rizik. Proto návrh způsobu řešení jednotlivých 
rizik, která se v průběhu projektu vyskytla, byl vytvořen autorem bakalářské práce. 
U všech identifikovaných rizik se jedná o hrozby, tudíž byly použity strategie pro 
negativní rizika.  
Nízký Střední Vysoký 
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Riziko 2: Chybný odhad zdrojů 
Riziko spojené s chybou u odhadu potřebných zdrojů se projevilo jako nejzávažnější. 
Chybně byla odhadnuta především potřeba pracovní síly na úpravné pracovní činnosti, 
které prováděla sdružená stavební firma. Z tohoto důvodu je toto riziko propojeno 
s rizikem číslo devět, tedy s výběrem nevhodného partnera pro projekt. Na riziko se dá 
aplikovat metoda zmírnění dopadu a její řešení by bylo shodné s řešením rizika 
číslo devět. Pokud by společnost Hospimed měla kvalitněji připravené výběrové řízení 
na stavební firmu, pravděpodobnost výskytu tohoto rizika by byla nižší. Postup pro 
efektivnější výběrové řízení je popsán u následujícího rizika číslo devět. 
Riziko 9: Výběr nevhodného partnera 
Toto riziko se v projektu projevilo z hlediska závažnosti na druhém místě. Jeho výskyt 
v projektu měl za důsledek mnoho negativních dopadů, z nichž hlavním bylo výrazné 
nedodržení plánovaného harmonogramu. Riziko výběr nevhodného partnera se mělo 
řešit pomocí strategie vyhnutí se riziku. Riziku se mohla společnost vyhnout vypsáním 
důkladného výběrového řízení na zhotovující stavební firmu. Jako první řešení mohla 
společnost použít výběrové řízení dle stylu veřejných zakázek. Stavební firmy, které by 
se do výběrového řízení přihlásily, by nebyly hodnoceny pouze podle cenové nabídky, 
ale také na základě celkové doby realizace a způsobu technického řešení. Každé z těchto 
kritérií by mělo určeno svou váhu. Cena z důvodu ekonomické výhodnosti by měla 
nejvyšší váhu a to 60%, doba realizace 20% a technické řešení také 20%.  Projektový 
tým by takto následně ohodnotil stavební firmy, které se do výběrového řízení přihlásily 
a odeslaly své nabídky. [11] 
Druhá varianta řešení by byla provedena formou pevně daných podmínek pro stavební 
společnosti, které se do výběrového řízení přihlásily. Jelikož společnost nedělá veřejné 
zakázky, může si tuto variantu dovolit. Mezi podmínky, které by musela stavební firma 
splňovat, by patřil především potenciál lidských zdrojů firmy, kvalita odvedených prací 
na minulých projektech, dodržování časového harmonogramu v minulých projektech, 
finanční stabilita firmy. 
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Riziko 4: Národní památkový ústav – památková zóna, památkově chráněné 
území 
Požadavky Národního památkového ústavu byly jednoznačně stanoveny. 
Pravděpodobnost projevu rizika, spojeného s doporučeními od zmíněného ústavu, se 
tedy dala snížit zvýrazněním těchto doporučení v projektovém plánu u činností, kterých 
se týkala. Při objednávkách komponentů dle projektového plánu by se tím možnost 
objednávky, která by nevyhovovala doporučením památkového ústavu, snížila. Jedná se 
tedy o strategii zmírnění pravděpodobnosti nastání.  
Riziko 5: Zpožděné dodávky komponentů a materiálu 
Příčiny zpoždění dodávek se dají rozdělit na dvě hlavní kategorie a to zaprvé vinnou 
subdodavatele, nebo vinnou pozdě provedené objednávky ze strany projektového týmu. 
V obou případech se pro ošetření rizika použije metoda zmírnění pravděpodobnosti 
nastání. Pro zmírnění rizika zpožděné dodávky ze strany subdodavatele měla být 
vhodně sepsána smlouva. Konkrétně měla smlouva zahrnovat finanční sankce za 
nedodržení sjednaných termínů dodání. Sankce měly být v takové výši, aby motivovaly 
subdodavatele ke splnění termínů dodání, ale zároveň aby ho neodrazovaly od uzavření 
smlouvy. Velikost těchto sankcí by se měla pohybovat v rozmezí 0,05-0,1% z celkové 
částky za každý započatý den prodlení. Pravděpodobnost vyskytnutí pozdní objednávky 
ze strany projektového týmu je z důvodu používání podnikového informačního systému, 
který harmonogram objednávek hlídá, velmi nízká. Harmonogram objednávek byl navíc 
kontrolován členy projektového týmu v kontrolních dnech uvedených v časovém 
harmonogramu. 
Riziko 3: Doby trvání dílčích projektových fází chybně odhadnuty 
Riziko spojené s odhady jednotlivých částí projektu bylo možné ošetřit pomocí strategie 
snížení pravděpodobnosti. Té by se docílilo důkladnější analýzou výkresové 
dokumentace stávající kuchyně a také podrobnější fyzickou prohlídkou daného objektu, 
kterého se přestavba týká. Tím mohli pracovníci zodpovědní za úpravné stavební práce 
odhalit problémové části stavby, které by mohly způsobit prodloužení stavebních prací 
a také včas zjistit případný nedostatek lidských zdrojů. A také tyto nedostatečné lidské 
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zdroje včas zajistit, i když v době probíhající rekonstrukce byl na trhu práce významný 
nedostatek pracovních sil, což bylo těžké odhadovat s předstihem při započetí projektu. 
Nutnost nasazení většího počtu pracovníků se objevil až v  průběhu projektu. 
Riziko 6: Nekvalifikovaní pracovní dělníci 
Přítomnost nedostatečně kvalifikované pracovní síly souvisí s rizikem číslo dvě, tedy 
s chybným odhadem zdrojů. Jelikož stavební firma chybně odhadla potřebné lidské 
zdroje, byla z důvodu nedostatku kvalifikované pracovní síly na trhu nucena najmout 
i méně kvalifikované pracovníky. Pro ošetření rizika je vhodné použít metodu vyhnutí 
se riziku. Pokud by společnost Hospimed ve výběrovém řízení na stavební firmu měla 
požadavky na dostatečný počet kvalifikované pracovní síly, riziko se mohlo projektu 
zcela vyhnout. 
Riziko 7: Nekvalitní provedení prací 
Kvalita provedení stavebních prací se dala kladně ovlivnit průběžnými technickými 
kontrolami s cílem posouzení kvality prací a dodržování technického postupu. 
V nekontrolních dnech tuto by činnost mohla vykonávat spolupracující stavební firma. 
V tomto případě by se musely tyto požadavky zahrnout jak do smlouvy, tak do 
výběrového řízení na stavební firmu. Jako alternativu mohla společnost Hospimed 
najmout firmu zabývající se touto problematikou. Tato varianta však s sebou nese vyšší 
finanční náklady. Jedná se tedy o strategii přenesení rizika na stavební firmu, nebo 
externí společnost. Využití externí společnosti je závislé na jejich nabízené ceně za tyto 
služby. 
Také se jedná o kontrolu a přejímání dílčích částí při kontrolních dnech stavby. 
Například zakrývané konstrukce, které již při celkovém předávání nejsou viditelné. 
Tuto činnost by prováděli členové projektového týmu zodpovědní za jednotlivé části 
a byla by prováděna v kontrolních dnech každý týden dle harmonogramu projektu. 
Riziko 11: Výskyt chyb v projektové komunikaci 
Vytvořením komunikační strategie a komunikačního plánu v počáteční fázi projektu se 
společnost mohla riziku spojenému s komunikací vyhnout. V plánu projektové 
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komunikace by byly uvedeny postupy komunikace a také její pravidla, podle metodiky 
IPMA. Při dodržování nastavených pravidel a postupů by k chybám v komunikaci 
nemělo docházet. 
Riziko 8: Ztráta klíčového pracovníka 
Ztrátě klíčového pracovníka se zcela zabránit nedá žádným způsobem. Proto se zde 
aplikuje strategie pasivního přijmutí rizika. 
Riziko 1: Špatně stanoveny požadavky zákazníka 
V případě špatně stanovených požadavků ze strany zákazníka je na místě použít 
strategii přenesení rizika na stranu zákazníka. To se dalo zajistit vhodně sestavenou 
smlouvou se zákazníkem. Pokud by tedy zákazník v průběhu projektu zjistil nedostatky 
ve svých požadavcích, nesl by veškerou finanční zátěž s tím spojenou. Touto strategií se 
dá předejít i případnému navyšování požadavků ze strany zákazníka v průběhu celého 
projektu. 
Riziko 10: Nedostatečná dokumentace 
Projektová dokumentace je v celém projektu přestavby zásadní, proto je jí také 
věnováno nejvíce pozornosti. Pravděpodobnost, že by určitá podstatná část 
dokumentace, jejíž absence by měla závažný dopad na projekt, chyběla, je minimální. 
Z těchto důvodů je zde vhodná strategie pasivního přijmutí rizika. 
Tabulka č. 15 přehledně uvádí rizika s navrhovaným postupem jejich ošetření.  
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Tab. č. 15: Způsoby ošetření rizik – registr rizik projektu 
Číslo 
rizika 
Strategie Nápravné opatření 
R2 Zmírnění dopadu 
Kvalitní příprava výběrového 
řízení na stavební firmu 
R9 Vyhnutí se 
Kvalitní příprava výběrového 
řízení na stavební firmu 
R4 Zmírnění pravděpodobnosti nastání 
Zvýraznění podmínek Národního 
památkového ústavu 
R5 Zmírnění pravděpodobnosti nastání Lépe sepsaná smlouva, penalizace 
R3 Zmírnění pravděpodobnosti nastání 
Důkladnější analýza dokumentace, 
fyzická prohlídka 
R6 Vyhnutí se 
Pevné požadavky na počet 
pracovní síly 
R7 Přenesení rizika 
Zajištění kontroly externě, nebo 
stavební firmou 
R11 Vyhnutí se 
Vytvoření komunikační strategie a 
plánu 
R8 Přijmutí rizika (pasivní) Bez opatření 
R1 Přenesení rizika Kvalitní smlouva 
R10 Přijmutí rizika (pasivní) Bez opatření 
 
Význam rizika:   
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 
5.4 Cost Benefit Analýza  
U vybraných rizik projektu autor bakalářské práce provedl CBA. Jedná se o rizika, 
u kterých je možné peněžně vyjádřit jejich vliv na projekt a náklady spojené 
s navrhovaným ošetřením. 
Nízký Střední Vysoký 
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Riziko 5: Zpožděné dodávky komponentů a materiálu 
V případě opožděné dodávky komponentů vinou subdodavatele se jako nápravné 
opatření nabízí sestavit kvalitnější smlouvu se subdodavatelem, konkrétně doplnění 
smlouvy o sankce z pozdní dodávky. 
Vytvářením smluv se subdodavateli se zabývá asistentka projektového manažera. 
Sepsání smlouvy s doplňujícími požadavky trvá včetně konzultací s projektovým 
manažerem jeden pracovní den. Superhrubá mzda asistentky činí 30 000,00CZK, z toho 
vyplývá, že hrubá mzda za jeden pracovní den (za předpokladu, že měsíc má 
dvacet pracovních dní) 1 500,00CZK. Této sumě se rovnají náklady vynaložené na 
nápravné opatření. Zpožděné dodávky, které mají za následek nedodržení 
harmonogramu projektu, se pohybují řádově v desítkách tisíc CZK (dle doby 
prodloužení, důležitosti dané komponenty,…) To ukazuje, že náklady vynaložené na 
ošetření rizika jsou několikanásobně nižší, než přínos tohoto nápravného opatření. 
Riziko 7: Nekvalitní provedení prací 
Jako jedna z variant ošetření rizika spojeného s kvalitou práce je přenést tyto rizika na 
externí společnost. Ta by zajišťovala kontrolní činnost na stavbě. Náklady na externí 
stavební dozor se pohybují v rozmezí 1,5 – 2 % z rozpočtu stavby. V případě 2% sazby 
a rozpočtem projektu (22 205 799,00CZK) činí náklady na stavební dozor 
441 116,00CZK. Náklady spojené s vyskytnutím tohoto rizika se pohybovaly 
v polovině této částky. Výdaje vynaložené na tento způsob ošetření rizika jsou tedy 
dvojnásobné, než náklady, které by bylo možné tímto způsobem redukovat. Varianta 
ošetření rizika formou externí společnosti tedy není finančně výhodná. [12] 
Riziko 9: Výběr nevhodného partnera 
Jako ošetření rizika číslo devět navrhl autor bakalářské práce lépe připravené výběrové 
řízení. Samotné výběrové řízení, jako v případě rizika číslo pět, spadá do pracovní 
náplně asistentky projektového manažera. Vytvoření dostatečných požadavků na 
stavební firmu a následné posouzení a konečný výběr vhodné společnosti by trval pět 
dní čistého času. Při měsíční superhrubé mzdě asistentky 30 000,00CZK se dají náklady 
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spojené s výběrovým řízením vyčíslit hodnotou  7 500,00CZK (za předpokladu dvaceti 
pracovních dní v měsíci). Výběr nedostatečně prověřeného partnera měl za následek 
zpoždění projektu o dva měsíce a s tím spojené zvýšené náklady. Dopad rizika se dá 
vyčíslit v řádech statisíců. Částka vynaložená na výběrové řízení je nesrovnatelně nižší. 
Způsob ošetření rizika je tedy finančně výhodný a přínosný.  
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6 Návrh na zlepšení řízení rizik 
Autor bakalářské práce doporučuje společnosti Hospimed v rámci zvýšené pozornosti 
k rizikům vytvořit registr rizik. V rámci divizí si jsou realizované projekty velmi 
podobné. Při vytvoření tohoto komplexního registru rizik se usnadní fáze identifikace 
rizik u budoucích projektů.  
V počáteční fázi vytváření registru rizik společnosti projektové týmy jednotlivých divizí 
zpětně identifikují rizika u svých již uskutečněných projektů. Rizika se nejprve začlení 
do dané skupiny, podskupiny a uvede se jejich stručný popis. Následně se u těchto 
identifikovaných rizik uvedou do poznámky, pokud byla provedena, nápravná opatření, 
nebo způsob jakým byla eliminována.  
Z takto identifikovaných rizik si každá z divizí společnosti vytvoří vlastní registr rizik, 
který odpovídá jejím projektům. Vytvářet kompletní registr rizik celé společnosti je 
z důvodů různorodosti projektů v jednotlivých divizích neefektivní. Takto sestavený 
registr rizik napomůže při identifikaci rizik u budoucích projektů a případně nastíní 
strategii na jejich ošetření. S přibývajícími projekty se bude registr neustále rozšiřovat 
a aktualizovat, čímž se bude jeho využitelnost zvyšovat. 
Návrh registru rizik má následnou podobu (Tab. č. 16), autor bakalářské práce při jeho 
návrhu vycházel jak z knižního zdroje, tak z rizik identifikovaných u projektu, kterým 
se tato bakalářská práce zabývá. Tabulka by navíc měla obsahovat sloupec se stručným 
popisem rizika, který by firma vyplnila na základě zpětné analýzy svých projektů. 
Při plánování budoucích projektů tento registr rizik usnadní projektovým týmům 
přesnější identifikaci potenciálních rizik a také ušetří čas, který by této činnosti museli 
věnovat. Registr, který bude novými riziky neustále aktualizován, dokáže účinně 
pomoci v tom, že velké množství rizik nebude opomenuto 
Důkladnou identifikací a následnou analýzou rizik projektu, ke které tento registr 
pomůže, se projektový tým s větší pravděpodobností vyhne nesplnění naplánovaného 
termínu ukončení projektu, nebo jeho prodražení. Jinými slovy se dá očekávat 




Tab. č. 16: Návrh registru rizik 









1 - Financování projektu, daně, 
dotace, clo 
Finanční slabost zákazníka RF1a 
2 - Směnný kurz Kolísání směnného kurzu RF2a 
3 - Inflace 















1 - Zákaznické požadavky na 
záruky od zákazníka 
Příliš dlouhá doba záruky RG1a 
Nadstandartní požadavky na rychlost 
servisu 
RG1b 
2 - Pokrytí záruk ze strany 
dodavatelů 
Podmínky záruky RG2a 
Délka záruky RG2b 
3 - Pozáruční servis 
Požadavky na pozáruční servis RG3a 

















1 - Právní prostředí 
Životní prostředí RP1a 
Ostatní předpisy a omezení RP1b 
2 - Licence, patenty 
Porušení existujících licencí RP2a 
Ochrana vlastních práv k partnerům 
apod. 
RP2b 
3 - Náhrady škod, smluvní 
pokuty, odstoupení od smlouvy 
Uplatnění smluvních pokut RP3a 









á 1 - Harmonogram 
Krátký čas na realizaci RM1a 
Nedostatek zdrojů RM1b 
2 - Projektový tým a organizace Kvalifikace pracovníků RM2a 
3 - Projektový management 
Projektový plán RM3a 
Plán komunikace RM3b 








 1 - Nákupní podmínky – cena, 
termíny, kvalita 
Výběr dodavatelů RN1a 
Nedodržení kvality RN1b 











1 - Obchodní partneři, zákazník 
Podmínky převzetí zákazníkem RO1a 
Nejasné vztahy v kontraktu RO1b 
2 - Přírodní a další podmínky při 
realizaci 










á 1 - Technický koncept projektu Nedostatečná specifikace zadání RT1a 
2 - Nároky na parametry Nároky na bezpečnost, ergonomii RT2a 
3 - Technické možnosti partnerů 
a dodavatelů 
Technické problémy partnerů RT3a 




Cílem bakalářské práce bylo seznámit čtenáře s teoretickými základy projektového 
řízení a především managementu rizik projektu. Dále práce nahlíží do problematiky 
v praktické rovině a to ve společnosti Hospimed, spol. s r. o. konkrétně v projektu 
„ZŠ Fr. Plamínkové – Rekonstrukce kuchyňského provozu, ul. Fr. Křižíka 490/2“, jehož 
cílem byla rekonstrukce školní jídelny v základní škole. 
V prvním bloku nazvaném „Teoretická část“ autor práce seznámil čtenáře se základními 
teoretickými znalostmi z projektového managementu a řízení rizik. Blok druhý, 
nazvaný „Praktická část“, čtenáři poskytl informace o společnosti 
Hospimed, spol. s r. o. a o již zmíněném projektu. 
Nejpodstatnější kapitola bakalářské práce je kapitola pátá – Řízení rizik projektu. Zde 
autor nejprve zpětně identifikoval rizika projektu, provedl jejich analýzu s významem 
v projektu a následně navrhl ošetření identifikovaných rizik. U rizik s možným 
finančním ohodnocením nápravného opatření uskutečnil Cost benefit analýzu, zda by se 
nápravné opatření nákladově vyplatilo realizovat. 
V závěrečné kapitole autor navrhl způsob, jakým by společnost Hospimed mohla 
zefektivnit své řízení rizik. Jako tento způsob autor vytvořil návrh na registr rizik pro 
divizi Gastro, společnosti Hospimed. 
Společnost Hospimed pocítila nutnost věnovat větší pozornost řízení rizik již před 
vypracováním této bakalářské práce. Práce by měla posloužit jako ukázka, či 
doporučení jakým způsobem přistupovat k managementu rizik a to jak pro společnost 
Hospimed, tak i pro jiné firmy s projekty s podobnou strukturou. V průběhu 
vypracovávání práce společnost zvýšila svou pozornost k rizikům a to jak projektovým, 
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Seznam použitých zkratek 
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
CBA  Cost Benefit Analýza 
CZK  Koruna česká 
ČSN  Česká technická norma 
DPH  Daň z přidané hodnoty 
IPMA  International Project Management Association 
OPZ  Odběrní plynové zařízení 
PMBOK Project Management Body of Knowledge 
PMI  Project Management Institute 
Spol. s r.o.  Společnost s ručením omezeným 
ÚT  Ústřední topení 
VZT  Vzduchotechnika a klimatizace 
WBS  Work breakdown structure 
ZTI  Zdravotně technické instalace 
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Příloha C: Rozpočet projektu „ZŠ Fr. Plamínkové – Rekonstrukce kuchyňského 
provozu, ul. Fr. Křižíka 490/2“ 
Rozpočet projektu „ZŠ Fr. Plamínkové – Rekonstrukce kuchyňského 
provozu, ul. Fr. Křižíka 490/2“ 
Číslo Název položky Náklady v CZK 
1 Stavební část 5 200 787,03    
1.1 Zemní práce 47 925,00    
1.2 Základy 17 963,26    
1.3 Konstrukce 319 071,47    
1.4 Podlahy 826 591,88    
1.5 Úpravy povrchů 134 796,10    
1.6 Dveře 259 375,00    
1.7 Ostatní konstrukce, bourání 89 270,98    
1.8 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 83 998,80    
1.9 Přesun hmot a sutí 98 878,73    
1.10 Izolace 209 076,50    
1.11 Konstrukce klempířské, truhlářské, zámečnické 1 497 468,17    
1.12 Obklady keramické 450 669,06    
1.13 Malby, nátěry 136 749,08    
1.14 Montáže dopravních zařízení 430 000,00    
1.15 Chladící místnost 598 953,00    
2 Zdravotně technické instalace 1 944 996,49    
2.1 Hrubé vykopávky 249 750,00    
2.2 Vnitřní kanalizace 253 735,00    
2.3 Vnitřní vodovod 283 485,00    
2.4 Strojní vybavení 749 700,00    
2.5 Vybavení (WC, baterie, umyvadla,…) 336 350,00    
2.6 Práce 71 976,49    
3 Plyn OPZ 94 793,78    
3.1 Vnitřní plynovod 77 170,00    
3.2 Práce 17 623,78    
4 Vzduchotechnika a klimatizace 2 561 869,20    
4.1 Dodávka 825 840,00    
4.2 Montáž 107 359,20    
4.3 Izolace a nátěry 81 750,00    
4.4 Uvedení do chodu 25 920,00    
4.5 Demontáž včetně likvidace 71 000,00    
4.6 Vzduchotechnický strop 1 450 000,00    
5 Vytápění 287 410,00    
5.1 Technologická zařízení 150 900,00    
5.2 Práce 136 510,00    
  
6 Měření a regulace 336 556,00    
6.1 Vzduchotechnika + vytápění 59 660,00    
6.2 Řídicí systém, rozvaděče 246 300,00    
6.3 Práce 30 596,00    
7 Elektroinstalace 962 476,00    
7.1 Silnoproud 895 360,00    
7.2 Slaboproud 67 116,00    
8 Gastro 6 593 011,50    
8.1 Demontáž včetně likvidace 10 000,00    
8.2 Suchý sklad 13 778,28    
8.3 Sklad nápoje konzervy 17 274,89    
8.4 DKP 13 779,28    
8.5 Chodba 176 311,90    
8.6 Hrubá zelenina 53 759,82    
8.7 Odpadky 29 307,01    
8.8 Studená kuchyně 230 244,51    
8.9 Mytí kuchyňského nádobí 342 754,02    
8.10 Úpravna vody 5 209,76    
8.11 Varna 3 506 082,32    
8.12 Denní místnost 9 750,27    
8.13 Mytí stolního nádobí 1 740 497,62    
8.14 Výdej 350 818,19    
8.15 Nápoje 93 443,63    
9 Vedlejší a ostatní náklady 370 000,00    
Celkem 18 351 900,00    
DPH 21% 3 853 899,00    
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ekonomická ZČU v Plzni, 58 s., 2018  
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Tato bakalářská práce se zabývá řízením rizik projektu. V první části teoretického bloku 
se čtenář seznámí se základními prvky projektového managementu, jako jsou cíle 
projektu a plánování projektu. V druhé části teoretického bloku jsou popsány základy 
řízení rizik v projektu. Blok věnovaný praktické části popisuje společnost 
Hospimed, spol. s r.o. a projekt „ZŠ Fr. Plamínkové – Rekonstrukce kuchyňského 
provozu, ul. Fr. Křižíka 490/2“. Hlavním cílem práce je identifikace, ohodnocení 
a návrh ošetření rizik tohoto projektu. Výstupem práce je registr rizik projektu doplněný 
o návrh na zefektivnění řízení rizik. Společnosti Hospimed, spol. s r.o. je doporučeno 




TROLLER, Vojtěch. Project Risk management. Bachelor thesis. Pilsen: Faculty of 
Economics, University of West Bohemia, 58 p., 2018 
Key words: risk management, project management, risk, project 
This bachelor thesis deals with project risk management. In the first part of the 
theoretical block, the reader is introduced to the basic elements of project management, 
such as project objectives and project planning. The second part of the theoretical block 
describes the basics of risk management in a project. The case study describes 
Hospimed, spol. s r.o. and the project "ZŠ Fr. Plamínkové – Rekonstrukce kuchyňského 
provozu, ul. Fr. Křižíka 490/2 ". The main aim of the work is to identify, evaluate and 
suggest a suitable reaction on risks of this project. The outcome of this thesis is the risk 
register of the project supplemented by a proposal for improving the risk management. 
This bachelor thesis is recommended to be used as a basis for improving the risk 
management of future projects at the Hospimed, spol. s r.o. 
